Rekondtrukcia a modernizécia SOS IT BB
Harmonogram KAMIPROFIT

Trvanie | 21december 11 februir Laprfl 21 méj ‘1 Jal 1september 21 oktber 111 december | 1 {ebruar 21 marec
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1 |Rekonitrukcla a modernizdcla Strednej odbornej 3koly 50 tyZdne Zura..a—..:_.nl a modernizécla Stredne) odbornej kaly Informaénych tachnolégii, Tajovského 30, 975 90 Banska Bystrica
informaénych technolégli, Tajovského 30, 975 90 [ 1
Banska Bystrica
2 Odovzdanie a prevzatie staveniska 0,2 tyidne Odovzdanie a prevzatie staveniska
0,2 tyidne
3 Zarladenie staveniska a pripravné price 0,8 tyZdne Zarladenle staveniska a pripravné prace
0,8 tyZdne
4 SO 01 - Pavilén D1 49,8 tyidne _ _ SO 01 - Pavilén D1
-
5 DemontaZe a baracie prace 3 tyZdne | ﬂ.a.._._oaﬂmﬁ a buracie price
_ 3 tyidne
& Rozvody elektroin3talaci/ 18,6 tyZdne Rozvody efektroinitalécli
E=Sy =1 " TN .o 18,6 tyZdne
7 Stavebné upravy - rekon3trukcie chodleb 4 tykdne Stavebné Upravy - rekonitrukcie chodieb
e 4 tyZdne
[ Stavebné (pravy a oprava vstupu, bezbarierovy 8 tyidne Stavebn# dpravy a oprava vstupu, bezbarlierovy vstup
vsty sssm— 8 tyidne
p
9 Oprava vytahu 8 tyidne Oprava vytahu
pa e o a8 tykdne
10 Vniitorné povrchy, podlahy, inter. Dvere 20 tyZdne Vnitorné povrchy, podlahy, inter. Dvere
e e —y 20 tykdne
11 Dokonéovacie prace v interlérl 8 tyZdne Dokonéovacie prace v interiérl
s 8 tyldne
12 Odovzdanie pavilénu po dokonéeni préc 1 tyidefy Odovzdante pavilénu po dokonéeni prac
m 1 tyiden
13 $0 03 - Pavildn P2 38,4 ty2dne SO 03 - Pavilén P2
r 1
14 DemontéZe a buracle prace 2 tydne DemantiiZe a hirac dce
m 2 tyidne
15 Roavody elektroindtalacif 7 tyidne Rozvody elektroinstalécli
s 7 tyidne
16 Vymena okien 2 tyidne Vymena oklen
s 2 tyidne
17 Stavebné Upravy a oprava vstupu 4 tyidne Stavebné Gpravy a oprava vstupu
e 4 tyZdne
18 Vnutorné povrchy, podlahy, inter. Dvere 2 tyldne Vnutorné povrchy, podlahy, inter. Dvere
mm 2 tyidne
19 Dokoncovacie prace v interiérl 3 tyidne Dokonéovacie prace v interléri
w3 tykdne
20 Odovzdanie pavilénu po dokonceni prac 1 tyidefi Odovzdanie pavilénu po dokonéeni prac
m 1tyzden

Strana 1



n

Rekontrukcia a modernizicia SOS IT BB

Tdentitil Nazav _.u_.urw

1

22

23
24
25
26
7
28
29

30

32

33

35
16
37

38

S0 04 - Pavilén P3
Demont4Ze a biracle préce
Rozvody elektroindtalacil
Vymena oklen
Stavebné Gpravy a oprava vstupu
Vnutorné povrchy, podlahy, Inter, Dvere
Dokontavacie prace v interiéri
QOdovzdanie pavilénu po dokondeni pric
S0 02 - Pavlién P1 - Ekolsky Interndt
DemontaZe a buracle price
Rozvody elektrolnitaldcll
Oprava wfahu
Stavebné (pravy a oprava vstupu
Oprava balkonov
Vndétorné povrchy, podlahy, inter, Dvere
Dakontovacie préce v interléri
Odovzdanie pavilénu po dokonten| pric

Odovadanie diela a vypratanle 28

| 21 december

_ﬂ:__m:_m
_ LT3 _T-10 | T-7

35,4 tykdne
2 tyidne

8 tyidne

4 tyldne

4 tyldne
10 tyZdne
4 tyldne

1 tyiden
7,4 tyldne
2 tyidne

3 tyidne

2 tyidne

2 tyldne

3 tyldne

3 tyfdne

2 tyidne
0,4 tyidne

0,2 tyidne

Harmonogram KAMIPROFIT
11 februdr | Lapril |21 mi) | 11 pul 1 september | 21 oktaber ! 11 december 1 februb
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SO 04 - Pavilén P3

Demontiie a biracle price

2 tyidne
Rozvody elektroinitalécii
s 8 tyXdne
Vymena olien
e 4 tyidne
Stavebné Gpravy a oprava vstupu

4 tyldne
Vntitomné povrchy, padlahy, inter. Dvere
s 10 tyidne
Dokonlovacie price v Interiéri
4 tfidne
Odovzdenie pavilonu po dokonéeni pric
m 1tyided
SO 02 - Pavllén P1 - 3kolsky internit
p——emy

Demontée a biiracle price
mm 2 tyidne

Rozvady elektroinitalécif
3 tyZdne

Oprava vytahu
pa 2 tyZdne

Stavebné upravy a oprava vstupu
mm 2 tyidne

Oprava balkonov
mumm 3 tykdne

Dokonéovacle préce v interiérl
s 2tyidne

Odovzdanie pavilénu po dokonceni prac
u 0.4 tyidne

121 marec 119

T48 | 9L _TS4__ TRP 6D

Odovzdanle dlels a vypratanie ZS
3 0.2 tyidne
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